



Nouakchott, le 16/01/2025

**PLAN ANNUEL DES ACHATS**  
**PAA-2025**

Item	Objet de l'achat		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Montant prévisionnel	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Investissement	Fonctionnement						
1	Etude technique pour la mise en place d'une centrale solaire		Fonds propres	Prestation intellectuelle	consultation de fournisseurs		Janvier- Février	Février -Mars
2	Etude pour la mise en place d'un réseau de caniveaux pour câbles et conduites d'eau		Fonds propres	Prestation intellectuelle	consultation de fournisseurs		Janvier- Février	Février -Mars
3	Réalisation d'une étude pour la stabilité des postes à quai		Fonds propres	Prestation intellectuelle	consultation de fournisseurs		Janvier- Février	Février -Mars
4	Etudes et expertises techniques		Fonds propres	Prestation intellectuelle	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
5	Fourniture et mise en service d'un groupe électrogène de secours		Fonds propre	Fourniture	consultation de fournisseurs		Janvier- Février	Février -Mars
6	Alimentation en énergie solaire du bâtiment abritant le Siège du PANPA		Fonds propre	Fourniture et travaux	consultation de fournisseurs		Fevrier - Mars	Mars - Avril
7	Extension du réseau électrique		Fonds propre	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
8	Assistance technique		Fonds propres	Prestation intellectuelle	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
9	Extension du réseau d'eau		Fonds propre	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
10	Construction d'un local pour GE 100 et distribution		Fonds propre	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Février -Mars	Avril -Mai
11	Construction d'abris pour les groupes électrogènes		Fonds propre	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Février -Mars	Avril -Mai
12	Bornage du domaine		Fonds propre	Travaux	consultation de fournisseurs		Février -Mars	Mars - Avril
13	Aménagement du parking de camions		Fonds propre	Travaux	consultation de fournisseurs		Février -Mars	Mars - Avril

Item	Objet de l'achat		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Montant prévisionnel	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Investissement	Fonctionnement						
14	Aménagement de pistes en remblai		Fonds propre	Travaux	consultation de fournisseurs		Février -Mars	Mars - Avril
15	Aménagement des accès principaux		Fonds propre	Travaux	consultation de fournisseurs		Février -Mars	Mars - Avril
16	Reboisement et verdure		Fonds propre	Travaux	consultation de fournisseurs		Mars - Avril	Avril - Mai
17	Acquisition du matériel topographique		Fonds propre	Fourniture	consultation de fournisseurs		Mars - Avril	Avril - Mai
18	Pavage des zones intérieures		Fonds propre	Travaux	consultation de fournisseurs		Février -Mars	Mars - Avril
19	Mise en place de caniveaux dans le domaine portuaire		Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier- decembre	Janvier- decembre
20	Dallage et trottoirs extérieurs		Fonds propre	Travaux	consultation de fournisseurs		Mars - Avril	Avril - Mai
21	Construction d'un Centre de Protection Civil		Fonds propre	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier- Février	Février -Mars
22	Construction d'un centre Informatique		Fonds propre	Travaux	consultation de fournisseurs		Février -Mars	Mars - Avril
23	Construction d'abris de véhicules		Fonds propre	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier- Février	Février -Mars
24	Mise en place d'un portail pour Radioactivité		Fonds propre	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier- Février	Février -Mars
25	Equipements restaurant		Fonds propre	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier- Février	Février -Mars
26	Equipements d'éclairage public en solaire		Fonds propres	Fourniture	consultation de fournisseurs		1er semestre	Février - Juillet
27	Vidéosurveillance et Système contrôle d'accès		Fonds propres	Fourniture	consultation de fournisseurs		1er semestre	Février - Juillet
28	Véhicules utilitaires		Fonds propres	Fournitures	consultation de fournisseurs		Février -Mars	Mars - Avril
29	Matériel de lutte anti-incendie		Fonds propres	Fournitures	Entente directe		Février -Mars	Mars - Avril
30	Signalisation du Port		Fonds propres	Fournitures	consultation de fournisseurs		Avril -Mai	Mai - Juin
31	Relentisseurs de vitesse		Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Avril -Mai	Mai - Juin
32	Equipements réseaux		Fonds propres	Fourniture	consultation de fournisseurs		Avril -Mai	Mai - Juin
33	Certification ISO - Accueil navires		Fonds propres	Prestation intellectuelle	consultation de fournisseurs		Février -Mars	Mars - Avril
34	Renouvellement certificat / AMAM		Fonds propres	Prestation intellectuelle	consultation de fournisseurs		Avril -Mai	Mai - Juin

Item	Objet de l'achat		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Montant prévisionnel	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Investissement	Fonctionnement						
35	Rédaction Plan de sûreté PFSP		Fonds propres	Prestation intellectuelle	consultation de fournisseurs		Avril -Mai	Mai - Juin
36	Détecteurs (radioactivité, Gaz)		Fonds propres	Fournitures	consultation de fournisseurs		Février -Mars	Mars - Avril
37	Serveurs, PC, imprimantes et équipements réseaux		Fonds propres	Fourniture	Consultation de fournisseurs		Février -Décembre	Février -Décembre
38	Acquisition matériel de sécurité et sûreté		Fonds propres	Fourniture	Consultation de fournisseurs		Février -Décembre	Février -Décembre
39	Equipements de l'atelier mécanique		Fonds propres	Fourniture	Consultation de fournisseurs		Février -Mars	Mars - Avril
40	Upgrade du système d'information Support		Fonds propres	Prestation	Entente directe		Avril -Mai	Mai - Juin
41	Equipements Salle informatique		Fonds propres	Fourniture	Consultation de fournisseurs		Mars -Avril	Avril - Juin
42	Construction local d'accès piétons Quai Sud		Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Février -Mars	Mars - Avril
43	Embarcation de lamanage		Fonds propres	Fourniture	consultation de fournisseurs		Février -Mars	Mars - Avril
44	Equipements de communication		Fonds propres	Fourniture	consultation de fournisseurs		Mars - Avril	Avril - Mai
45	Mobiliers du restaurant		Fonds propres	Fourniture	consultation de fournisseurs		Février -Mars	Mars - Avril
46	Divers travaux d'aménagement du domaine		Fonds propres	Travaux	Consultation directe des candidats		Février - décembre	Février - décembre
47	Balisage du domaine portuaire maritime		Fonds propres	Travaux	Consultation directe des candidats		Février - décembre	Février - décembre
48	Matériel d'exploitation		Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des candidats		Février - décembre	Février - décembre
49	Matériel électrique		Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des candidats		Février - décembre	Février - décembre
50	Véhicules légers		Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des candidats		Février - décembre	Février - décembre
51	Matériel de bureau		Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des candidats		Février - décembre	Février - décembre



Item	Objet de l'achat		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Montant prévisionnel	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Investissement	Fonctionnement						
52	Maternel et logiciel informatique		Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des candidats		Février - décembre	Février - décembre
53	Mobilier de bureau		Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des candidats		Février - décembre	Février - décembre
54	Fournitures et matériaux Codes ISM/ISPS		Fonds propres	fourniture et Prestation	Consultation directe des candidats		Février - décembre	Février - décembre
55		Maintenance du réseau électrique	Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
56		Maintenance du réseau d'eau	Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
57		Remise en place d'une nouvelle conduite d'eau pour le quai nord	Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier - Février	Février - Mars
58		Réhabilitation du réseau d'évacuation des eaux usées	Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Février - Mars	Avril - Mai
59		Maintenance du parc Automobiles	Fonds propres	Travaux	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
60		Maintenance des pylones et lampadaires d'éclairage des quais	Fonds propres	Travaux	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
61		Maintenance de l'éclairage en solaire	Fonds propres	Travaux	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
62		Maintenance du système de Balisage Maritime	Fonds propres	Travaux	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
63		Petit Outillage	Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
64		Equipements de l'atelier mécanique	Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
65		Consommable atelier mécanique	Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre

Item	Objet de l'achat		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Montant prévisionnel	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Investissement	Fonctionnement						
66		Contrats de maintenance des groupes électrogènes et d'entretien des postes MT/BT	Fonds propres	Prestation de service	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
67		Contrat de maintenance de l'éclairage public	Fonds propres	Prestation de service	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
68		Contrat maintenance de balisage maritime	Fonds propres	Prestation de service	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
69		Contrat de maintenance froid	Fonds propres	Prestation de service	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
70		Contrats de nettoyage	Fonds propres	Prestation de service	Consultation directe des candidats		Janvier- decembre	Janvier- decembre
71		Nettoyage du domaine de décharges et déchets	Fonds propres	Prestation de service	Consultation directe des candidats		Janvier- decembre	Janvier- decembre
72		Contrat de jardinage	Fonds propres	Prestation de service	Consultation directe des candidats		Janvier- decembre	Janvier- decembre
73		Revetement de la façade du Siège	Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier- Février	Février -Mars
74		Réhabilitation du local du Pont bascule/ D	Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier- Février	Février -Mars
75		Maintenance courante des tabliers des quais	Fonds propres	Travaux	Consultation directe des candidats		Janvier - Decembre	Janvier - Decembre
76		Maintenance de garde-fous des passerelles	Fonds propres	Travaux	Consultation directe des candidats		Janvier - Decembre	Janvier - Decembre
77		Maintenance courante des ouvrages	Fonds propres	Travaux	Consultation directe des candidats		Janvier - Decembre	Janvier - Decembre
78		Sondage de Bathymétrie	Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier - Decembre	Janvier - Decembre
79		Nettoyage du plan d'eau	Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier - Decembre	Janvier - Decembre
80		Réhabilitation du Batiment du CP	Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier- Février	Février -Mars

Item	Objet de l'achat		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Montant prévisionnel	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Investissement	Fonctionnement						
81		Réhabilitation du Poste Nord	Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier- Février	Février -Mars
82		Fournitures et matériaux d'entretien	Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
83		Pièces de rechanges	Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
84		Fournitures et produits d'hygiène	Fonds propres	Fournitures	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
85		Vêtements de travail	Fonds propres	Fournitures	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
86		Location Matériel d'exploitation et logistique	Fonds propres	Prestation de Service	Consultation directe des candidats		Février - Décembre	Février - Décembre
87		Entretien des remorqueurs	Fonds propres	Travaux et prestations	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
88		Maintenance logiciels et Matériel informatique	Fonds propres	Fourniture et prestations	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
89		Assistance et support administratifs	Fonds propres	Prestation de Service	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
90		Publicité, promotion, publications	Fonds propres	Prestation de Service	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
91		Abonnements logiciels et services informatiques	Fonds propres	Fourniture et prestations	Consultation directe des candidats		Février - Décembre	Février - Décembre
92		Campagne promotionnelle	Fonds propres	Fourniture et prestations	Consultation directe des candidats		Février - Décembre	Février - Décembre
93		Contrats de Presse	Fonds propres	Prestation de Service	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
94		Fournitures et matériaux d'entretien	Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
95		Pièces de rechanges	Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre



Item	Objet de l'achat		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Montant prévisionnel	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Investissement	Fonctionnement						
96		Fournitures et produits d'hygiène	Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
97		Petit outillage	Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
98		Fournitures de bureau	Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
99		Fournitures informatiques	Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
100		Vêtements de travail	Fonds propres	Fourniture	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
101		Maintenance informatique	Fonds propres	Prestation	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
102		Assistance technique	Fonds propres	Prestation	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
103		Abonnements Presse	Fonds propres	Prestation	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
104		Assistance et équipement de sécurité	Fonds propres	Fourniture et prestations	Consultation directe des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre

Le Directeur Général  
Sidi Mohamed MAHAM

**Précisions :**

- a- Le plan d'Achats est à caractère indicatif
- b- les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du PANPA, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- c- adresse complète du PANPA: BP ;5103, Tel: +222 46831132 ,  
e-mail : cmp-panpa@port-nouakchott.com